

Dependencia: H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Chilapa de
Álvarez, Gro.
Sección: Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas.
Asunto: Aclaración.

Chilapa de Álvarez, Gro., a 24 de junio de 2026.

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

Mtro. Marcos César Paris Peralta Hidalgo.
Auditor Superior del Estado de Guerrero.
P r e s e n t e.

Por medio de la presente y con relación al apartado **actas circunstanciadas de suspensión de los trabajos**, correspondiente al **bloque 3: información relacionada con el proceso de contratación** del expediente técnico de la obra, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que para el contrato **MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/055/2026**, referente a la obra: **"Rehabilitación de camino rural tramo 1: del cadenamamiento 0+000 al 0+689.39, tramo 2: del 0+000 al 2+368.80 y tramo 3: del 0+000 al 0+915.36, en la localidad de Aczacatla, Municipio de Chilapa de Álvarez"**, Guerrero. No fue necesario realizar ningún tipo de acta circunstanciada de suspensión de los trabajos debido a que la contratista, denominada: **N1-ELIMINADO 1**, ejecutó cada uno de los conceptos contenidos en el presupuesto de obra de acuerdo con el programa de ejecución, el cual comprende del **19 de mayo al 22 de junio** de 2026.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

Ing. Jorge Bolaños Galeana

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del Municipio de Chilapa de Álvarez, Gro.

