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FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO: MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/029/2025
EN LA CIUDAD DE CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO, SIENDO LAS 13:20 HRS. DEL DiA 02

DE JUNIO DE 2025, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADAS EN LA CALLE 13 NORTE, ESQUINA AVENIDA
CONSTITUCION NUMERO 1302, COLONIA CENTRO, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y ~
CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION.

ING. ALBINO CHAVEZ RAMIREZ EN SU CARACTER DE SUPERVISOR DE OBRA: DE
REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+787.99, / | |

TRAMO 2: DEL 0+000 AL 0+740, TRAMO 3: DEL 0+000 AL 0+330, TRAMO 4: DEL 0+000 AL / /
0+150, TRAMO 5: DEL 0+000 AL 0+180, TRAMO 6: DEL 0+000 AL 0+199.53 Y DEL T
DEL 0+000 AL 0+174.70, EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE CHILA

ALVAREZ.

N1-—FLIMINADO 1 _EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA EM $
N2~ELIMINADO 1 -~ -~ ... _._ __ _.__ PARA REALIZAR CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 63, 64, 65, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266; ARTICULOS 130, 134,138, 147,
148, 168, 169, 170, 171, Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LAS CLAUSULAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A

CONTINUACION:

.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/029/2025

FECHA DE FORMALIZACION: 18 DE ABRIL DE 2025.

REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO 1: DEL
CADENAMIENTO 0+000 AL 0+787.99, TRAMO 2: DEL
0+000 AL 0+740, TRAMO 3: DEL 0+000 AL 0+330,
TRAMO 4: DEL 0+000 AL 0+150, TRAMO 5: DEL 0+000
AL 0+180, TRAMO 6: DEL 0+000 AL 0+199.53 Y DEL
TRAMO 7: DEL 0+000 AL 0+174.70, EN LA LOCALIDAD
DE COATZINGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE
ALVAREZ.

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $1,076,922.81

OBJETO DEL CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION CONTRATO

ACTUAL: 32 DIAS NATURALES.
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FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:
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23/04/2025.

FECHA DE TERMINACION SEGUN

CONTRATO:
Il.- MODIFICACIONES.
AUMENTO O DISMINUCION DE:

MONTO SEGUN CONVENIO(S):

MONTO SEGUN MODIFICADO:

PORCENTAJE DE MODIFICACION:

MONTO REAL EJERCIDO (1):

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE

COSTOS (2):
MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2):
FECHA DE INICIO REAL:

AMPLIACION O REDUCCION DE
PLAZO:

SEGUN CONVENIO(S):

PLAZO DE EJECUCION
MODIFICADO:

PORCENTAJE DE MODIFICACION:

FECHA DE TERMINACION
MODIFICADA:

FECHA DE TERMINACION REAL:
PLAZO DE EJECUCION REAL:

CHILAPAY
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24/05/2025.

NO APLICADO.

NO APLICADO.

NO APLICADO.

(0 %)

$1,076,922.81
(0).

$1,076,922.81
23/04/2025.

0 DIiAS NATURALES.
NINGUNO.

0_DIAS NATURALES.
0 %

NO APLICADO.

24/05/2025.
32 DIAS NATURALES.
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