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FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO: MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/053/2025
EN LA CIUDAD DE CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 18
DE JUNIO DE 2025, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADAS EN LA CALLE 13 NORTE, ESQUINA AVENIDA
CONSTITUCION NUMERO 1302, COLONIA CENTRO, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y
CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION.

ING. JOSE ESPINAL JIMENEZ EN SU CARACTER DE SUPERVISOR DE OBRA: DE
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+308.70, EN TLALTIZAPANGO
ANEXO DE LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.

N1-ELIMINADO 1 EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, PARA REALIZAR
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 63, 64, 65, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266; ARTICULOS 130, 134,138, 147,
148, 168, 169, 170, 171, Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LAS CLAUSULAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A*

CONTINUACION:

l.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.
NUMERO DE CONTRATO: MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/053/20

FECHA DE FORMALIZACION: 14 DE MAYO DE 2025,

CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CADENAMIENTO
0+000 AL 1+308.70, EN TLALTIZAPANGO ANEXO DE
LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, MUNICIPIO DE
CHILAPA DE ALVAREZ. -

OBJETO DEL CONTRATO:

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $888.129.11

PLAZO DE EJECUCION CONTRATO y

ACTUAL: 30 DIAS NATURALES. /A
. ,f'/ f./f/

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 16 DE MAYO DE 2025. A

FECHA DE TERMINACION SEGUN v

CONTRATO: 14 DE JUNIO DE 2025.
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Il.- MODIFICACIONES.
AUMENTO O DISMINUCION DE:

MONTO SEGUN CONVENIO(S):

MONTO SEGUN MODIFICADO:
PORCENTAJE DE MODIFICACION:
MONTO REAL EJERCIDO (1):

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE
COSTOS (2):

MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2):
FECHA DE INICIO REAL:

AMPLIACION O REDUCCION DE
PLAZO:

SEGUN CONVENIO(S):

PLAZO DE EJECUCION
MODIFICADO:

PORCENTAJE DE MODIFICACION:

FECHA DE TERMINACION
MODIFICADA:

FECHA DE TERMINACION REAL:
PLAZO DE EJECUCION REAL:

ll. RELACION DE ESTIMACIONES.

AN

NO APLICADO.
NO APLICADO.

NO APLICADO.
(0 %)

$888,129.11

).

$888,129.11
16 DE MAYO DE 2025.

0 DIAS NATURALES.
NINGUNO.

0 DIAS NATURALES.
0% )
NO APLICADO.

14 DE JUNIO DE 2025. L

30 DIAS NATURALES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL
MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO. SON LAS QUE SE RELACIONAN A

CONTINUACION:

a

Pagipd 2ded

YD IT Y g 756-475-0123
H chilapa@gmall.com

José Ma. Andraca $/N, Centro,
41100 Chilapa de Alvarez, Gro.
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