

**DEPENDENCIA:** H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE CHILAPA  
DE ÁLVAREZ, GRO.  
**SECCIÓN:** SECRETARÍA DE DESARROLLO  
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
**ASUNTO:** ACLARACIÓN

Chilapa de Álvarez, Gro., a 23 de diciembre de 2025.

**Lic. Marcos César Paris Peralta Hidalgo.**  
Auditor Superior del Estado de Guerrero.  
Presente.

Por medio de la presente y con relación al apartado **actas circunstanciadas de suspensión de los trabajos**, correspondiente al bloque 3 información relacionada con el proceso de contratación del expediente técnico de la obra, manifiesto bajo protesta de decir verdad que para el contrato **MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/150/2025**, referente a la obra: **Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas pluviales en la localidad de Coamacingo (Coamancin), Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero**. No fue necesario realizar ningún tipo de acta circunstanciada de suspensión de los trabajos debido a que la empresa contratada, denominada: **N1-ELIMINADO 1**

**N2-ELIMINADO 1**

ejecutó cada uno de los conceptos contenidos en el presupuesto de obra de acuerdo con el programa de ejecución, el cual comprende del **12 de noviembre al 20 de diciembre de 2025**.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

**Ing. Jorge Bolaños Galeana**  
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
del Municipio de Chilapa de Álvarez, Gro.



C.c.p. archivo.

**DEPENDENCIA:** H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE CHILAPA  
DE ÁLVAREZ, GRO.

**SECCIÓN:** SECRETARÍA DE DESARROLLO  
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

**ASUNTO:** ACLARACIÓN

Chilapa de Álvarez, Gro., a 23 de diciembre de 2025.

**Lic. Marcos César Paris Peralta Hidalgo.**

Auditor Superior del Estado de Guerrero.

Presente.

Por medio de la presente y en relación al apartado **acta circunstanciada de la rescisión del contrato**, correspondiente al bloque 3 información relacionada con el proceso de contratación del expediente técnico de la obra, manifiesto bajo protesta de decir verdad que para el contrato **MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/150/2025**, referente a la obra: **Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas pluviales en la localidad de Coamacingo (Coamancin), Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero**. No fue necesario realizar ningún tipo de acta circunstanciada de la rescisión del contrato debido a que la empresa contratada, denominada: **N3-ELIMINADO 1**

**N4-ELIMINADO** ejecutó cada uno de los conceptos contenidos en el presupuesto de obra de acuerdo al programa de ejecución, el cual comprende del **12 de noviembre al 20 de diciembre** de 2025.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Ing. Jorge Bolaños Galeana**

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
del Municipio de Chilapa de Álvarez, Gro.



C.c.p. archivo.

