


## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA.

(CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO)


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2026.



EN LA LOCALIDAD DE **ZELOCOTITLAN**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, SIENDO LAS **09:00 HRS** DEL DÍA **30 DE MAYO DE 2026**, ESTANDO REUNIDOS POR UNA PARTE **LA C. PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN EN ESTE ACTO SE ENCUENTRA ASISTIDO POR LOS CC. **LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ** PRIMER SINDICO PROCURADOR, **ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA**, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA LA PERSONA FÍSICA **N1-ELIMINADO 1 N2-ELIMINADO ASISTEN** COMO REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS AL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+662.59, TRAMO 2: DEL 1+718.00 AL 2+587.92, TRAMO 3: DEL 2+642.00 AL 3+007.53, TRAMO 4: DEL 3+340 AL 3+498.56, TRAMO 5: DEL 3+624 AL 3+681.41 Y TRAMO 6: DEL 3+746 AL 4+044.71, EN LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.**

CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y **LA ENTREGA FORMAL** POR PARTE DEL CONTRATISTA LA PERSONA FÍSICA **N3-ELIMINADO 1** ACOMPAÑADO EN ESTE ACTO POR LA **PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO** PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARON ACABO EN RELACIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+662.59, TRAMO 2: DEL 1+718.00 AL 2+587.92, TRAMO 3: DEL 2+642.00 AL 3+007.53, TRAMO 4: DEL 3+340 AL 3+498.56, TRAMO 5: DEL 3+624 AL 3+681.41 Y TRAMO 6: DEL 3+746 AL 4+044.71, EN LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.**

**IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.:** \$1,478,530.63  
**NÚMERO DE CONTRATO:** MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/028/2026  
**INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A CONTRATO:** 13/04/2026  
**TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A CONTRATO:** 23/05/2026  
**INICIO REAL DE LA OBRA:** 13/04/2026  
**FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA:** 23/05/2026  
**NÚMERO DE CONVENIO MODIFICATORIO:** NO HAY  
**CAUSA DE LA MODIFICACIÓN:** NO HAY  
**IMPORTE FINAL AUTORIZADO:** \$1,478,530.63



DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:



| No. DE ESTIMACIÓN          | ESTIMADO       | NETO A PAGAR   |                 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| UNO                        | \$ 736,445.75  | \$ 515,512.03  |                 |
| DOS                        | \$ 742,084.88  | \$ 519,459.41  |                 |
| TRES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        |                 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO      | ESTIMACIÓN UNO | ESTIMACIÓN DOS | ESTIMACIÓN TRES |
|                            | \$ 220,933.73  | \$222,625.46   | \$ 0.00         |
| ANTICIPO OTORGADO          | \$ 443,559.19  |                |                 |
| SALDO CANCELADO DE LA OBRA | \$ 0.00        |                |                 |

LA INVERSIÓN EJERCIDA:

| AÑO FISCAL | TOTAL          | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL      |
|------------|----------------|---------|---------|----------------|
| 2026       | \$1,478,530.63 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$1,478,530.63 |




EL CONTRATISTA DECLARA QUE LOS BIENES OCUPADOS SON NUEVOS Y DE LA CALIDAD SOLICITADA POR EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO.

EL CONTRATISTA ~~N4=ELIMINADO-1~~ Y EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, DECLARAN, QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACIÓN FINAL ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SE HACE CONSTAR DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA Y HABIENDO VERIFICADO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDO, ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME **AL CONTRATISTA** DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACIÓN, ESTADO O EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL EXHIBIRÁ LA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA.






## FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.
- 2.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.
- 3.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.
- 4.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.
- 5.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

\*\*LTAIPEG: Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

\*\*LPDPPSOEF: Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Guerrero.