

**Dependencia:** H. Ayuntamiento Municipal  
Constitucional de Chilapa de  
Álvarez, Gro.  
**Sección:** Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Obras Públicas.  
**Asunto:** Aclaración.

Chilapa de Álvarez, Gro., a 24 de junio de 2026.

*"2026, Año de Margarita Maza Parada"*

**Mtro. Marcos César Paris Peralta Hidalgo.**  
Auditor Superior del Estado de Guerrero.  
P r e s e n t e.

Por medio de la presente y con relación al apartado **actas circunstanciadas de suspensión de los trabajos**, correspondiente al **bloque 3: información relacionada con el proceso de contratación** del expediente técnico de la obra, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que para el contrato **MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/070/2026**, referente a la obra: **"Rehabilitación de camino rural tramo 1: del cadenamiento 0+000 al 1+012.97, tramo 2: del 0+000 al 0+297.97 y tramo 3: del 0+000 al 1+873.41, en la localidad de Tlalpizaco Ajacayán, Municipio de Chilapa de Álvarez"**, Guerrero. No fue necesario realizar ningún tipo de acta circunstanciada de suspensión de los trabajos debido a que la empresa contratada, denominada: N1-ELIMINADO 1

N2-ELIMINADO 1

, ejecutó cada uno de los conceptos contenidos en el presupuesto de obra de acuerdo con el programa de ejecución, el cual comprende del **20 de mayo** al **22 de junio** de 2026.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

**Ing. Jorge Bolaños Galeana**  
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
del Municipio de Chilapa de Álvarez, Gro.



