

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO
Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.
Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZINANTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.
Localidad: ZINANTLA, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO.
Ejercicio fiscal 2025

FORMATO OP-05

Fecha programada	
De inicio	Terminacion
02/10/2025	15/11/2025

Fecha real	
De inicio	Terminacion
02/10/2025	15/11/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto		Unidad	Cantidad							OCTUBRE																							NOVIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			al presupuesto general			Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Semana 1. Del 02 al 04					Semana 2. Del 06 al 11					Semana 3. Del 13 al 18					Semana 4. Del 20 al 25					Semana 5. Del 27 al 01					Semana 6. Del 03 al 08				Semana 7. Del 10 al 15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Financ.	Fisica										L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
A	PAVIMENTACIÓN	\$1,480,321.59	100.00%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

N1-ELIMINADO 1

PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

Revisa
LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

LIC. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Autorizó:
PROF. JERÓNIMO GARCÍA GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Ejercicio fiscal 2025

Fecha programada	
De inicio	Terminacion
02/10/2025	15/11/2025

Fecha real	
De inicio	Terminacion
02/10/2025	15/11/2025

[illegible]

N2-ELIMINADO 1

Revised

Abstract

ING. JORGE ROMÁN GARCÍA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Autorizó:

IRBIRA MARCELES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.
- 2.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

****LTAIPEG:** Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

****LPDPPSOEF:** Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Guerrero.

Realizado con el programa TEST DATA, generador de versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso del Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.