

39

Entidad fiscalizable que reporta: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.

Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZINENEZINTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.
ZINENEZINTLA
Ejercicio fiscal 2026

Formato OP-05

Fecha real	
de inicio	terminación
20/08/2026	19/09/2026

HOJA 1 DE: 2

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad					AGOSTO															SEPTIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Semana 1. Del 17 al 22					Semana 2. Del 24 al 29					Semana 3. Del 31 al 05					Semana 4. Del 07 al 12					Semana 5. Del 14 al 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
A	PAVIMENTACIÓN	\$ 1,059,911.86	100.00%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

\$7,874.90

\$4,205.59

\$4,205.59

\$4,236.98

Entidad fiscalizable que reporta: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.
Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZINENEZINTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ.
ZINENEZINTLA
Ejercicio fiscal 2026

Fecha real	
de inicio	terminación
20/08/2026	19/09/2026

Formato OP-05

HOJA 2 DE: 2

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad						AGOSTO																	SEPTIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Semana 1. Del 17 al 22					Semana 2. Del 24 al 29					Semana 3. Del 31 al 05					Semana 4. Del 07 al 12					Semana 5. Del 14 al 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
												L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A	PAVIMENTACION	\$ 1,059,911.86	100.00%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

N1-ELIMINADO 1

Vo. Bo.
PRIMERA SINDICATURA
LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SINDICO PROCURADOR

Revisó
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
Elaboró
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ING. JORGE BOLAÑOS GARCIA
SECRETARIO DE DESARROLLO HABITACION Y OBRAS PUBLICAS

De Conformidad:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARIA DE FINANZAS
L. C. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
Autorizó:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA
D. OFRA MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

****LTAIPEG:** Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

****LPDPPSOEF:** Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Guerrero.

Realizado con el programa TEST DATA, generador de versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso del Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.